

臺灣大學竹北分部 6 人小組會議 會議紀錄

一、開會時間：105 年 4 月 28 日(星期四)下午 2 時 30 分

二、開會地點：臺灣大學行政大樓第一會議室內室

三、主持人：張慶瑞副校長、徐柑妹副縣長

四、出席人員：

臺灣大學出席人員：

行政副校長張慶瑞、總務處徐炳義副總務長、臺大醫院江伯倫副院長、臺大醫院吳三隆秘書、進修推廣部專員黎萬錫、總務處營繕組分部股股長李明芳、竹北分部籌備小組幹事陳志宏

新竹縣政府出席人員：

副縣長徐柑妹、綜合發展處陳冠義處長、綜合發展處規劃科科長洪佩華、綜合發展處專員楊斐萍、綜合發展處規劃科蕭靜怡、衛生局長殷東成、衛生局科長魏淑萍、工務處科長戴志君

新竹縣議會出席人員：

林保光議員辦公室主任羅源旺

五、主持人致詞：(略)

六、討論事項：

(一) 有關臺大竹北分部最新規劃與進度，提請討論。

說明：

1. 竹北分部生態校園規劃調整案已陳報教育部審核中。
2. 竹北推廣教育大樓(第一期)已完成平面空間基本設計圖，未來將按程序送教育部審核、建照送審、招標作業、工程施工等相關事宜。
3. 2017 世大運足球場已完成基本設計送台北市政府審查，預計 5 月完成細部設計及工程招標，6 月動工，12 月竣工。
4. 科學教育中心 105 年 7 至 8 月規劃於碧禎館辦理 8 場光電、廚房科學為主題的實驗活動。
5. 預計 106 年度新設生物科技管理碩士在職學位學程。

決議:請臺大依各案進度賡續推動。

(二) 有關勝利七街退縮建置人行道及規劃退縮 17 公尺綠美化，提請討論。

決議：

1. 由校方先進行菱型圍籬退縮及樹木移植(需考量氣候及是否留作行道樹)，並出具同意縣府於勝利七街退縮三米供縣府施作人行道之函文後，由縣府工務處建置人行道並進行後續維護管理，有關執行細節由總務處營繕組與縣府工務處共同研商。
2. 校方將俟人行道設置完成後，再行規劃退縮 17 米設置綠帶。
3. 有關綠帶共同維護部分，縣府已請竹北市公所協助協調里長及社區理事長。

(三) 有關新竹生醫園區醫院興建進度，提請討論。

決議：新竹生醫園區分院籌設計畫書目前已由科技部陳報行政院，目前交由國家發展委員會審查中，校方規劃未來新竹生醫園區分院將與台大新竹分院申請聯合評鑑為準醫學中心，新竹生醫園區分院除轉譯醫學研究外，亦規劃急重症相關之 ICU 病床 40 床，目前規劃 5 月向縣府申報都審變更備查，並向科管局申請建築執照預審(與國發會審議同步進行)，預定 8 月完成細部設計，10 月上網公告招標，106 年 1 月動工，109 年 1 月啟用。屆時請縣府協助儘速通過都審變更及 5 大管線審查，並請縣府衛生局協助請醫事司儘速同意展延病床核定許可期限等相關事宜。

五、臨時動議：

六、散會(下午 4 時 10 分)

台大新竹生醫園區分院新建工程



新竹生醫園區分院籌備處
105年4月28日

一. 興建開發

- 持續與民間企業研商

持續與民間企業公司研商校園建設，引進產學合作廠商，共同開發竹北分部，已完成全校區規劃圖。

產學合作主軸 全區配置概念







